



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

احداث خط تولید فراوری کربوهیدرات حجیم شده اکسترود شده

نام شرکت متقاضی:

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

۳ ماهه چهارم

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
احداث خط تولید فرآوری کربوهیدرات حجیم شده اکستروژ شده	۱۴۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۸	۱۰۰٪	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—
هزینه‌های واقعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

* در دوره های درآمدی اول و دوم جهت ایجاد دارایی ثابت هزینه شده است، لذا سود شناسایی نشده است. از دوره های بعدی سودسازی شروع می‌شود.

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش	شرکت توسعه فناوری های نوین	شرکت سرمایه گذاری فاینک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات
کوروش
شماره ثبت ۵۱۰۱۹۹

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	ذرت، ملزومات بسته بندی، طعم دهنده و روغن	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۰۰٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	احداث خط تولید فرآوری کربوهیدرات حجیم شده اکستروود شده	۷۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ارقام و مقادیر، به انگاه داده و با بصیرت رسمی به ثبت کد اعلام گردیده است.

متقاضی	نهاد مالی
	

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات
کوروش
شماره ثبت
۵۱۰۱۹۹