

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت واردات برنج


مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت کشت و صنعت برنج کوروش
۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۸/۳۰



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت واردات برنج	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۰۰٪	

۲- وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۳۸۸,۷۳۹,۴۸۸,۰۱۶	.	۵۱۱,۴۰۷,۷۳۳,۳۵۲	.
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۸۸,۷۳۹,۴۸۸,۰۱۶	۳۸۸,۷۳۹,۴۸۸,۰۱۶	۹۰۰,۱۴۷,۲۲۱,۳۶۸	۹۰۰,۱۴۷,۲۲۱,۳۶۸
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵۲۴,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۵۶۵,۵۳۸,۱۹۰,۰۰۰	.
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲۴,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۲۹,۷۹۰,۰۰۰

۳- وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	٪۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۵۰	.	٪۲۵	.
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۵۰	٪۵۰	٪۷۵	٪۱۰۰

۴- شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت برنج کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید برنج هندی و پاکستانی مورد نیاز از تامین کنندگان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت کشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰	مستوفی امور مالی شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰ HI-TECH	شرکت ملی صنایع مس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰



۵- هزینه کرد بابت خرید محصول برنج خارجی هندی و پاکستانی :

ردیف	شرح هزینه	مقدار تق برای کل	هزینه واحد (ریالی)
۱	برنج هندی ۱۱۲۱	۱.۰۱۲	۲۵۰,۰۰۹,۸۴۸,۹۱۲
۲	برنج پاکستانی ۱۱۲۱	۱.۰۲۶	۲۵۰,۱۳۷,۳۷۲,۴۵۲
	جمع	۲.۱۰۰	۹۰۰,۱۴۷,۲۲۱,۳۶۸

جمع بندی:

عملکرد شرکت				
ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید برنج هندی و پاکستانی	٪۷۵	٪۲۵	٪۱۰۰

تعهدات شرکت :

- شرکت کشت و صنعت برنج کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مالی کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبت گزارش اعلام گردیده است.

هتقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت کشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) ۵۱۰۵۰۰		