



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید سس کچاپ

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینبهروز

نام شرکت متقاضی:

صنایع غذایی بهروز نیک

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۸/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سس کچاپ	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۵	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۱۷,۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۱۷,۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۱۷,۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۱۷,۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع غذایی بهروز نیک پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدامات اجرایی طرح مطابق برنامه ریزی صورت گرفته را آغاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

 صنایع غذایی بهروز نیک شناسنامه ملی: ۱۰۱۵۵۵۲۱۱۱۴۵ شماره ثبت: ۷۵	 مستند توسعه و تجارت شماره ۲۷۳۹۹۰۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴	نهاد مالی 
---	---	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۳۱۷,۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	تولید سس کچاپ	به صورت فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش تولید سس کچاپ با رویکرد بهبود فرمولاسیون	.	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت صنایع غذایی بهروز نیک صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

	مقتضای	مستوفی نامه	نهاد مالی
--	---------------	--------------------	------------------