



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی جهت تولید سیستم های کنترل الکترونیکی هوشمند یخچال-فریزر

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰,۰۰۰ دلار

نام شرکت متقاضی:

صنایع صبح پارلارآسیا

نماد: نویناسیا

۲ ماه اول

۱۴۰۴/۰۸/۱۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد های الکترونیکی یخچال - فریزر	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها		
شرح (ارقام به دلار)	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت دلاری پیش بینی شده	۱۵۰,۰۰۰	
پیشرفت دلاری تجمعی پیش بینی شده	۱۵۰,۰۰۰	
هزینه های واقعی	۱۵۰,۰۰۰	
هزینه های واقعی تجمعی	۱۵۰,۰۰۰	
درآمدها		
شرح (ارقام به دلار)	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت دلاری پیش بینی شده	۱۷۶,۲۵۰	
پیشرفت دلاری تجمعی پیش بینی شده	۱۷۶,۲۵۰	
درآمدهای واقعی	۱۷۶,۲۵۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۷۶,۲۵۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۵۰٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع صبح پارلار آسیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه و تولید برد های الکترونیکی یخچال و فریزر نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مناقضات	عامل	تأمین کننده

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (دلار)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموعه مواد اولیه	۱۵۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۳۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۳۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح و تولید و فروش بردهای الکترونیکی یخچال و فریزر	۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد

تعهد شرکت

- شرکت صنایع صبح پارلار آسیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	مستوفی قوه قضاوتی	نهاد مالی
		
		