



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم (اصلاحی)

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

آترا زیست آرای

نماد طرح: نوین زیست

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵۰	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱,۰۸۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۱,۶۶۶,۶۶۶		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱,۰۸۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۱۶,۶۶۶,۶۶۶		
هزینه‌های واقعی	۲۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶		
درآمدهای واقعی	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۰		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۴۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۳۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آترا زیست آرای پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ نموده است. باتوجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	مستحق تسهیلات مالی	نهاد مالی
 آترا زیست آرای تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۳۷۱۸	 PVP	 ۵۱۸۱۹۳۰

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد مصرفی محصول	۲۰۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تولید داروی پرتولینوم	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی پرتولینوم توکسین گریز آ	۲۵٪	۵٪	۳۰٪

تعهد شرکت

- شرکت آترا زیست آرای صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید!
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود!
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به ذرین کراد اعلام گردیده است.

مختصات	مهر و امضاء	تایید مالی
