



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

آترا زیست آرای

نماد طرح: نوینزیست

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۷/۲۴

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱,۰۸۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۳۶,۷۴۱,۶۶۶,۶۶۶	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱,۰۸۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۶۳,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۲	
هزینه‌های واقعی	۲۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۸۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۹۸۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۲	
درآمدهای واقعی	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۰	۳۰	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۴۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۵	۱۰	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۳۰	۴۰	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آترا زیست آرای پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ نموده است. باتوجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	سازمان تامین اجتماعی	هیئت مدیره هیات مدیران	نهاد مالی
آترا زیست آرای	سازمان تامین اجتماعی	هیئت مدیره هیات مدیران	سازمان تامین اجتماعی

