



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سه

عنوان طرح:

توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی (توینیبوش)

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت صنعت پوشاک آوید

۳ ماه سوم

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
توسعه زنجیره تامین آبسه سازمانی	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۵	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	۳۷۴.۵۳۱.۰۴۰.۰۰۰	۵۶۱.۷۹۶.۵۶۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۲۱۲.۹۳۸.۲۵۶.۳۱۳	۱۹۸.۲۳۸.۲۵۰.۴۲۳	۱۵۰.۶۲۰.۰۵۳.۲۶۴	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۲.۹۳۸.۲۵۶.۳۱۳	۴۱۱.۱۷۶.۵۰۶.۷۳۶	۵۶۱.۷۹۶.۵۶۰.۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۷.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۵.۶۰۸.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۳۷۳.۵۷۵.۸۸۸.۲۶۹	۲۳۱.۴۲۰.۷۴۲.۳۹۵	۲۸۰.۶۱۱.۳۶۹.۳۳۶	
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۷۳.۵۷۵.۸۸۸.۲۶۹	۷۰۴.۹۹۶.۶۳۰.۶۶۴	۹۸۵.۶۰۸.۰۰۰.۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت پوشاک آوید پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه و تولید و تحویل آبسه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، متادیر کارهای انجام شد و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

مستند آوید شرکت صنعت پوشاک آوید (سازمانی خاص) شماره ثبت: ۳۸۱۱	مستند آوید شرکت صنعت پوشاک آوید (سازمانی خاص) شماره ثبت: ۳۸۱۱	مستند آوید شرکت صنعت پوشاک آوید (سازمانی خاص) شماره ثبت: ۳۸۱۱
---	---	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	انعام تحویل شده به پروژه (تعداد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵

انحرافات و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی	۵۰	۲۵	۷۵

تعهد شرکت

- شرکت صنعت پوشاک آوید صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

تایید و امضاء: شرکت پوشاک آوید (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۱۱۲	تایید و امضاء: شرکت پوشاک آوید (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۱۱۲	تایید و امضاء: شرکت پوشاک آوید (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۱۱۲
--	--	--