



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش واردات سخت افزارهای کامپیوتری با CPU نسل جدید

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰ میلیارد ریال

نماد طرح: نوینیاذر

نام شرکت متقاضی:

شرکت آذرتحلیل ایرانیان (سهامی خاص)

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۹/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش واردات سخت افزارهای کامپیوتری با CPU نسل جدید	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	%۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷۳,۱۶۸,۲۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷۳,۱۶۸,۲۵۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۴,۲			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۴,۲			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آذر تحلیل ایرانیان (سهامی خاص) پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به واردات سخت افزارهای کامپیوتری با CPU نسل جدید نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

<p>شرکت آذر تحلیل ایرانیان شماره ثبت: ۴۰۰۹۰۵ (سهامی خاص) تقاطع ولیعصر طالقانی مجتمع نور تهران بلدقه شریعتی ۱۱۱</p>	<p>عامل</p> 	<p>نهاد مالی</p> 
--	---	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	خرید سخت افزارهای کامپیوتری با CPU نسل جدید	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	خرید بخشی از سخت افزارهای کامپیوتری با CPU نسل جدید	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش واردات سخت افزارهای کامپیوتری با CPU نسل جدید	-	۲۴,۲٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت آذر تحلیل ایرانیان (سهامی خاص) صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبت کراد اعلام گردیده است.

<p>شرکت آذر تحلیل ایرانیان شماره ثبت: ۳۱۰۹۰۵ (سهامی خاص) طابع و لیعصر طالقانی مجتمع در تهران دفتر ۹ واحد ۲۱۱۲</p>	<p>عامل</p> 	<p>نهاد مالی</p> <p>۱۴۰۴ ۵۱۸۸۹۲۰</p>
---	--	--