



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش ۳۰,۰۰۰ عدد پیچ ستون فقرات

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

کیا تولید طبستان

نماد طرح: نوینیکیا

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۸/۱۰

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش ۳۰,۰۰۰ عدد پیچ ستون فقرات	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۰۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۴.۸۶۴.۶۵۳.۵۴۹	۳۴.۸۶۴.۶۵۳.۵۴۹	۳۴.۸۶۴.۶۵۳.۵۴۹	۳۴.۸۶۴.۶۵۳.۵۴۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۴.۸۶۴.۶۵۳.۵۴۹	۶۹.۷۲۹.۳۰۷.۰۹۸	۱۰۴.۵۹۳.۹۶۰.۶۴۷	۱۳۹.۴۵۸.۶۱۴.۱۹۶
هزینه‌های واقعی	۳۵.۵۶۱.۹۴۶.۶۱۹	۳۵.۵۶۱.۹۴۶.۶۱۹	۳۵.۵۶۱.۹۴۶.۶۱۹	۳۵.۵۶۱.۹۴۶.۶۱۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۵.۵۶۱.۹۴۶.۶۱۹	۷۱.۱۲۳.۸۹۳.۲۳۸	۱۰۶.۶۸۵.۸۳۹.۸۵۷	۱۴۲.۲۴۷.۷۸۶.۴۷۶
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰.۹۸۸.۷۵۰.۰۰۰	۵۰.۹۸۸.۷۵۰.۰۰۰	۵۰.۹۸۸.۷۵۰.۰۰۰	۵۰.۹۸۸.۷۵۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰.۹۸۸.۷۵۰.۰۰۰	۱۰۱.۹۷۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۲.۹۶۶.۲۵۰.۰۰۰	۲۰۳.۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵۲.۰۰۸.۵۲۵.۰۰۰	۵۲.۰۰۸.۵۲۵.۰۰۰	۵۲.۰۰۸.۵۲۵.۰۰۰	۵۲.۰۰۸.۵۲۵.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲.۰۰۸.۵۲۵.۰۰۰	۱۰۴.۰۱۷.۰۵۰.۰۰۰	۱۵۶.۰۲۵.۵۷۵.۰۰۰	۲۰۸.۰۳۴.۱۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کیا تولید طبستان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به ثبت سفارش، انجام حواله و شروع حمل مواد اولیه نموده است. باتوجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	شرکت کیا تولید طبستان	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
تأمین کننده	شرکت کیا تولید طبستان	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	خرید ارز و انجام حواله مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۲۴۶۰۰۶۱۵۰۴۰۷۱۵	۷ تن و ۹۲۰ کیلوگرم	انجام حواله و حمل و ترخیص مواد اولیه	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش ۳۰.۰۰۰ عدد پیچ ستون فقرات	٪ ۷۵	٪ ۲۵	٪ ۱۰۰

تعهد شرکت

- شرکت کیاتولید طبستان تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مستقاضی شرکت کیاتولید طبستان شماره ثبت: ۵۱۵۶۵۸	مدیر عامل ۵۱۵۶۵۸	مدیر مالی شماره ثبت: ۵۱۵۶۵۸
---	--------------------------------	---