



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور دانش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فناور سازان هوشمند پردیس

نماد: نوینسازه

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۹/۱۳

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (متر مکعب)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	میلگرد بستر، وال پست، بتن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	%۱۰۰	قرارداد

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور دانش	%۵۰	%۲۵	%۷۵

تعهد شرکت

- شرکت فناور سازان هوشمند پردیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
 سازمان امور مالیاتی شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰	 شرکت فناور سازان هوشمند پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۲۶۰	 شرکت فناور سازان هوشمند پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۲۶۰