



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

توسعه زنجیره تامین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی

مبلغ تامین مالی:

۱۵۰ میلیارد ریال

نماد طرح: نوینادری

نام شرکت متقاضی:

شرکت آذر تحلیل ایرانیان (سهامی خاص)

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۹/۱۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
توسعه زنجیره تأمین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	٪۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۳,۹۰۰,۷۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۳,۹۰۰,۷۵۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۴,۲			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۴,۲			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آذر تحلیل ایرانیان (سهامی خاص) پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید و واردات تجهیزات الکترونیک و ارتباطی به منظور توسعه زنجیره تأمین و شبکه لجستیک خود نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

شرکت آذر تحلیل ایرانیان شماره ثبت: ۴۰۰۹۰۵ (سهامی خاص) تقاطع ولیعصر و طالقانی، مجتمع پورفیران طبقه ۱ واحد ۲۰۴	عامل وقت توسعه فناوری های نو HI-TECH DEVELOPMENT FUND ۷۷۳۹۰۵۵۵۵۵۵۵	نهاد مالی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۸۱۱۰
---	--	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	خرید تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	خرید تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:
در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	توسعه زنجیره تامین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	-	۲۴,۲٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت آذر تحلیل ایرانیان (سهامی خاص) صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

شرکت آذر تحلیل ایرانیان شماره ثبت شرکت: ۳۰۰۹۰۵ تقاطع ولیعصر طالقانی مجتمع نور تهران طبقه ۹ واحد ۲۱۰۳	عامل <i>(Signature)</i>	نهاد مالی <i>(Signature)</i> ۵۱۸۸۶۳
---	---------------------------------------	--