



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال

نماد: نوینیاگل

نام شرکت متقاضی:

گلبرگ غذایی کوروش

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۸/۱۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۰۰٪	

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۹۵,۸۰۵,۶۷۱,۳۱۶	۲۲۰,۰۸۴,۹۶۷,۸۴۶	۲۱۳,۳۶۴,۰۴۱,۲۵۹	۲۷۵,۶۱۴,۱۵۶,۴۴۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۹۵,۸۰۵,۶۷۱,۳۱۶	۵۱۵,۸۹۰,۶۳۹,۱۶۲	۷۲۹,۲۵۴,۶۸۰,۴۲۱	۱,۰۰۴,۸۶۸,۸۳۶,۸۶۹
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۶۱۵,۹۲۴,۹۳۹,۹۹۲	۴۳۱,۶۹۹,۰۱۸,۸۸۸	۸۶,۴۷۰,۰۲۰,۵۶۰	۱,۳۱۷,۹۹۳,۵۸۰,۸۶۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۱۵,۹۲۴,۹۳۹,۹۹۲	۱,۰۴۷,۶۲۳,۹۵۸,۸۸۰	۱,۱۳۴,۰۹۳,۹۷۹,۴۴۰	۲,۴۵۲,۰۸۷,۵۶۰,۳۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۰٪	۲۲٪	۲۱٪	۲۷٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۰٪	۵۲٪	۷۳٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گلبرگ غذایی کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه لاین زیتون نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	تهات مالی	شماره ثبت شرکت
		

شرکت گلبرگ غذایی کوروش
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۴۴۵۹

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	زیتون	۲۷۵,۶۱۴,۱۵۶,۴۴۸	۵۱۸,۰۷۸	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی	۷۳٪	۲۷٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت گلبرگ غذایی کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی		
--------	---	---

شرکت گلبرگ، غذایی کوروش
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۲۴۵۹