



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله سوم

### عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولولوژیک

مبلغ تامین مالی:

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

آریاطب فیروز

نماد: نوینیوطب

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۹/۲۶



شرکت آریا طب فیروز

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                               | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولوژیک | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۷۵٪               | .           |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |               |               |               |            |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول      | دوره دوم      | دوره سوم      | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۹۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۹۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۳۶۷۰۰۰۰۰۰۰  | ۵۷۵۰۵۰۰۰۰۰۰۰  |            |
| هزینه‌های واقعی                 | ۱۹۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۱۹۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۳۶۷۰۰۰۰۰۰۰  | ۵۷۵۰۵۰۰۰۰۰۰۰  |            |
| درآمدها                         |               |               |               |            |
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول      | دوره دوم      | دوره سوم      | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۳۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۳۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۳۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰  |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۳۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۷۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۰۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۳۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۳۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۳۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰  |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۳۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۷۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۰۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |            |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |            |

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریاطب فیروز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولوژیک نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

|        |                   |                                                                              |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| متقاضی | شرکت آریاطب فیروز | تهیه مالی                                                                    |
|        |                   | مشاور سرمایه گذاری<br>فرزاد ایده نوآفرین تک<br>(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ |

شرکت آریاطب فیروز

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اقلام تحویل شده به پروژه (تن) | فعالیت های تکمیل شده | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| ۱    | مواد اولیه مرحله ۳     | ۱۵۳.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰                     | ۳۸ دستگاه                     | آماده سازی دستگاه    | -                         |

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

| مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |                                   |                                       |                       |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ردیف                                              | شرح فعالیت ها                     | خروجی های مورد انتظار                 | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
| ۱                                                 | ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه | ارائه مستندات ماشین آلات و مواد اولیه | -                     | ٪۷۵                    |
| ۲                                                 | تکمیل پروژه                       | ارائه مستندات تکمیل پروژه             | ٪۷۵                   | -                      |

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

| ردیف | مشخصات در طرح مصوب                                       | پیشرفت قبلی | پیشرفت فعلی | پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی |
|------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| ۱    | تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرواژیک | ۵۰٪         | ۲۵٪         | ۷۵٪                                   |

تعهد شرکت

- شرکت آریا طب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایقای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| متقاضی                                                                              | تهاد مالی                                                                             |
|  |  |
|  | مشاور سرمایه گذاری<br>فراز ایده نو آفرین تک<br>(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲          |