



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

تولیدی پردیس مروابن فارمد

۲ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۹/۲۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۷۵	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی پردیس مروارین فارمد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

تقاضای	شامل	تایید مالی
 JORVABON REG. NO: 10091		 شرکت مروارین فارمد (سهامی خاص) تهران

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۸۰,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰		تولید کامپوزیت های هیدریدی	فروس فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید کامپوزیت هیدریدی لایت کیور چند منظوره	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی پردیس مروابن فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 ORVABON Reg. No: 1533	 شماره ثبت: ۷۷۲۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	 هشام شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۷