



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی
سرورستان و سعادت آباد

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰ میلیارد ریال

نماد طرح: نویمبرد

نام شرکت متقاضی:

هیبرد نیرو

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۰/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
فراورش گازهای مشعل میدان نفتی سروستان و سادت آباد	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۲۵٪	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۳,۰۸۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۳,۰۸۵			
هزینه‌های واقعی	۱۱۳,۰۸۵			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۳,۰۸۵			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۷,۵۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۷,۵۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۵۷,۵۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۵۷,۵۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

	شماره ثبت و پروانه: ۵۱۸۸۷	شماره ثبت و پروانه: ۵۱۸۸۷
---	----------------------------------	----------------------------------

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	انقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱					

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی سروستان و سعادت آباد	۰	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت هیبرید نیرو صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

		
---	---	--