



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید کنسرو با روش

شای نوین بسته بندی

نماد: نوینبرگ

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

گلبرگ غذایی کوروش

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۹/۰۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش تولید کنسرو باروش های نوین بسته بندی	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۰۰٪	

وضعیت مالی طرح



هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۸۲,۵۰۰,۹۲۰,۲۰۸	۳۸۷,۴۹۷,۲۵۰,۴۰۸	۴۲,۵۱۹,۳۵۲,۳۰۵	۸۹۹,۱۸۶,۱۷۰,۳۷۱
هزینه های واقعی تجمعی	۸۲,۵۰۰,۹۲۰,۲۰۸	۴۶۹,۹۹۸,۱۷۰,۶۱۶	۵۱۲,۵۱۷,۵۲۳,۹۲۱	۱,۴۱۱,۷۰۳,۶۹۳,۲۹۲
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳۰,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳۰,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۶۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۹۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵۳۳,۲۳۲,۵۲۰,۸۴۴	۳۲۴,۰۶۰,۲۶۸,۷۹۲	۱۴۰,۶۷۵,۷۲۳,۹۲۲	۱,۰۰۸,۹۸۸,۳۰۸,۹۶۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۳۳,۲۳۲,۵۲۰,۸۴۴	۸۵۷,۲۹۲,۷۸۹,۶۳۶	۹۹۷,۹۶۸,۵۱۳,۵۵۸	۲,۰۰۶,۹۵۶,۸۲۲,۵۱۸

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۶.۵٪	۴۹٪	۱۵٪	۱۹.۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۶.۵٪	۶۵.۵٪	۸۰.۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گلبرگ غذایی کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه لاین کنسرو خیارشور نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

شرکت گلبرگ غذایی کوروش

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۱۲۴۵۹

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه	۶۹۹,۱۸۶,۱۷۰,۳۷۱	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت افزایش تولید کنسرو یاروش های نوین بسته بندی	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت گلبرگ غذایی کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گرام اعلام گردیده است.

متقاضی	شرکت گلبرگ غذایی کوروش	نهاد مالی
		

شرکت گلبرگ غذایی کوروش
(سهامی خاص)