



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸

نماده: نوینطنین

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

طنین اقتدار پارس

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۷۵٪	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۱,۳۹۲	۱۶,۸۱۲	۱۵۱,۳۹۲	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۱,۳۹۲	۱۶۸,۱۰۴	۳۱۹,۳۹۶	
هزینه‌های واقعی	۹۳,۳۶۲	۶۷,۹۱۴	۹۷,۵۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۳,۳۶۲	۱۶۱,۲۷۶	۲۵۸,۷۷۶	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۲,۵۰۱	۱۰۲,۵۰۱	۱۰۲,۵۰۱	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۲,۵۰۱	۲۰۵,۰۰۲	۳۰۷,۵۰۳	
درآمدهای واقعی	۹۸,۴۰۰	۷۷,۹۰۰	۱۲۳,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۸,۴۰۰	۱۷۶,۳۰۰	۲۹۹,۳۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت طنین اقتدار پارس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸ نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 طنین اقتدار پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۱۱۳۰۰۰	 هیئت توسعه فناوری	 شاهرز کتایمی مدیر عامل

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۶,۸۱۲	-	تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت طنین اقتدار پارس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به توثیق کراد اعلام گردیده است.

مقتضی	عامل	نهاد مالی