



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله چهارم

### عنوان طرح:

تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات و ادوات فروشگاهی

### مبلغ تامین مالی:


250.000.000.000 ریال

### نام شرکت متقاضی:

فاو فناوری افق

3 ماه چهارم

1404/10/24



1- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                                     | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات و ادوات فروشگاهی | 1403/10/24      | 1404/10/24 | %100              | -           |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |                |                 |                 |                 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول       | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم      |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | 62.500.000.000 | 62.500.000.000  | 62.500.000.000  | 62.500.000.000  |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | 62.500.000.000 | 125.000.000.000 | 187.500.000.000 | 250.000.000.000 |
| هزینه‌های واقعی                 | 51.000.000.000 | 51.000.000.000  | 51.000.000.000  | 51.000.000.000  |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | 51.000.000.000 | 102.000.000.000 | 171.000.000.000 | 204.000.000.000 |
| درآمدها                         |                |                 |                 |                 |
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول       | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم      |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | 67.500.000.000 | 67.500.000.000  | 67.500.000.000  | 67.500.000.000  |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | 67.500.000.000 | 135.000.000.000 | 202.500.000.000 | 270.000.000.000 |
| درآمدهای واقعی                  | 57.000.000.000 | 57.000.000.000  | 57.000.000.000  | 57.000.000.000  |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | 57.000.000.000 | 114.000.000.000 | 171.000.000.000 | 228.000.000.000 |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | %25      | %25      | 25%      | %25        |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | %25      | %50      | 75%      | %100       |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | %25      | %25      | 25%      | %25        |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | %25      | %50      | 75%      | %100       |

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فناوری افق پس از تامین مالی سرمایه، مورد تقاضا اقدام به مذاکره با تامین کنندگان جهت خرید تجهیزات ICT نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| متقاضی                                           | عامل                                                              | نهاد مالی                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت فناوری افق<br>سوابق خاص<br>شماره ثبت: ۵۸۲۶۹ | شرکت توسعه مالی افق<br>INTER DEVELOPMENT FUND<br>شماره ثبت: ۴۷۳۳۹ | مشاور سرمایه گذاری فانتک<br>کمیته تخصصی فنانس<br>شماره ثبت: ۵۱۸۸۸۷ |

