



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد: نویندا

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فراور

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۹/۲۵



Bonda Faravar
Développement
توسعه بن دا فراور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۵۹

Handwritten signature and stamp.

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۷۵	۰

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷,۷۹۳,۲۶۶,۳۳۱	۱,۶۶۵,۷۶۴,۰۰۰	۱۳,۴۷۲,۴۳۸	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷,۷۹۳,۲۶۶,۳۳۱	۹,۴۵۹,۰۳۰,۳۳۱	۹,۴۷۲,۵۰۲,۷۶۹	
هزینه‌های واقعی	۷,۷۹۳,۲۶۶,۳۳۱	۱,۶۶۵,۷۶۴,۰۰۰	۱۳,۴۷۲,۴۳۸	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷,۷۹۳,۲۶۶,۳۳۱	۹,۴۵۹,۰۳۰,۳۳۱	۹,۴۷۲,۵۰۲,۷۶۹	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آنزیم رنت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

 Sonda Faravar Développement	 مقتضی	 وزارت جهاد کشاورزی و شیلات H.I.TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۲۷	 نهاد مالی شماره گزاری فاینگ (سای ماس) ناروت: ۵۱۸۸۲۲
--	--	--	--

شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۳,۴۷۲,۴۳۸	-	تولید آنزیم رنت	۲۸,۸۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فراور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مقتضای bona Farava Development شماره ثبت: ۴۱۵۹۵۹	تأمین مالی شماره ثبت: ۴۱۵۹۵۹	تأمین مالی شماره ثبت: ۴۱۵۹۵۹
---	--	--