



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلتفرم جامع همکاری آژانس های
مسافرتی همکار

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینگردش

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۱/۰۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلنفرم جامع همکاری ازانس های مسافرتی همکار	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۶۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۶۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰			
هزینه های واقعی	۸۶۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰			
هزینه های واقعی تجمعی	۸۶۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۴,۷۶۲,۶۸۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۴,۷۶۲,۶۸۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۲۴,۷۶۲,۶۸۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۴,۷۶۲,۶۸۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	مشاور سرمایه گذاری و بازرگانی
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ	شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ	شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

تاریخ مورد اشاره: ۸/۱۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده بد پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلنفرم جامع همکاری آژانس های مسافرتی همکار	.	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایضای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی	هفت اورنگ	شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۳