



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت ارتقاء ظرفیت عملیاتی و خدمات تورهای
مسافرتی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: فونینجهان

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۰/۲۷

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت ارتقاء ظرفیت عملیاتی و خدمات تورهایی مسافرتی	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۱۸۹۱۰۷۵۰۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۱۸۹۱۰۷۵۰۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۹۱۸۹۱۰۷۵۰۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۱۸۹۱۰۷۵۰۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۲۰۳۲۴۰۱۲۰۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۲۰۳۲۴۰۱۲۰۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۳۲۰۳۲۴۰۱۲۰۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۲۰۳۲۴۰۱۲۰۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت آورانگ پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

تأیید مالی	تأیید فنی	تأیید حقوقی
مستقر	مستقر	مستقر

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش جهت ارتقاء ظرفیت عملیاتی و خدمات تورهای مسافرتی	.	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود:
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایشای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		