



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید روغن خام آفتابگردان

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینیطعم

نام شرکت متقاضی:

شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر

۳ ماهه سوم

۱۴۰۴/۰۹/۰۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید روغن خام آفتابگردان	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۷۵٪	

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید روغن خام آفتابگردان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

نهاد مالی	عامل	منتقاضی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	روغن خام آفتابگردان	۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۶	۷۵٪	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	--	--	--	--
۲	--	--	--	--

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش تولید روغن خام آفتابگردان	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
