



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید داخلی به بودجه های به بودجه خوراک
دام و طیور

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد: نویفر آور

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فراور

۳ ماه اول



Bonda Faravar
Développement

توسعه بن دا فراور
شماره ثبت: ۳۸۰۹۰۹

۱۴۰۴/۱۰/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم‌های بهبوددهنده خوراک دام و طیور	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵			
هزینه‌های واقعی	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰			
درآمدهای واقعی	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آنزیم رنت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

نهاد مالی	مأمول	مقاضی
مشاور سرمایه‌گذاری فاینگ	مؤسسه توسعه بن دا فراور	مؤسسه توسعه بن دا فراور

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قرار دادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۲۹,۰۹۵,۶۶۷,۳۶۸	-	تولید داخلی آنزیم های بهبود دهنده خوراک دام و طیور	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم های بهبود دهنده خوراک دام و طیور	25%	25%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فراور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای

متقاضی	عامل	نهاد مالی