



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید آمپول پیرومول (استامینوفن
تزریقی) با نماد " نوینفارم "

مبلغ تأمین مالی: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۹/۲۶



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید آمپول پیرومول (استامینوفن تزریقی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۰۰٪	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۴۲۷.۷۸۶.۵۰۰.۰۰۰	۶۴۱.۶۷۹.۷۵۰.۰۰۰	۸۵۵.۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۱۳.۸۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۴۲۷.۷۸۶.۵۰۰.۰۰۰	۶۴۱.۶۷۹.۷۵۰.۰۰۰	۸۵۵.۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آمپول پیرومول نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	استامینوفن	۲۵۰.۸۳۲.۵۹۳.۶۱۳	۴۹.۲	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید مواد اولیه	ارائه مستندات خرید استامینوفن		۱۰۰٪
۲	تولید محصول	مستندات تولید	۱۰۰٪	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تولید آمپول پیرومول (استامینوفن تزریقی) با نماد "نویتفارم"	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی، موثر بر انقضاء تعهدات در این گزارش، ارائه داده ها با بصورت رسمیه، به نهاد اعلام گردیده است.

