



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید A

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

آترا زیست آرای

نماد طرح: نوینزیست

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۱۰/۲۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۰۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱,۰۸۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۳۶,۷۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۳۶,۷۴۱,۶۶۶,۶۶۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱,۰۸۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۶۳,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸
هزینه‌های واقعی	۲۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۴۹,۷۵۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۹۸۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۱۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸
درآمدهای واقعی	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۲۳,۱۴۲,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۲۳,۱۴۲,۵۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۰	۳۰	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۴۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۵	۱۰	۴۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۳۰	۴۰	۸۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آترا زیست آرای پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید دارو بوتولینوم توکسین گرید آ نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	نهادهای مالی
 آترا زیست آرای شماره ثبت ۳۷۳۹۰ شماره شناسنامه ۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲	 مسئول سرمایه گذاری دکتر اسدالله نوآفرین تک شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد مصرفی خریداری شده	۴۹,۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	تولید دارو بوتولینوم	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تولید دارو بوتولینوم توکسین گرید آ	۴۰	۴۰	۸۰

تعهد شرکت

- شرکت شرکت آترا زیست آرای صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	نهاد مالی
 آترا زیست آرای سهامی عام شماره ثبت: ۴۵۴۲۱۰	 میترا سرمایه گذاری سهامی خاص شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲