



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی استر تکسچره شده سفید

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نماد طرح:

نوینزربا

نام شرکت متقاضی:

ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۰/۰۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی استر تکسچره شده سفید	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۱.۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۱.۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۹۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۰.۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۰.۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به اجرای طرح مطابق برنامه ریزی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۹۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	خرید گرانول و مستریچ	فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی استر تکسچره شده سفید	٪۰	٪۲۵	٪۲۵

تعهد شرکت

- شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

			<p>مشاور سرمایه گذاری فراز اندیشه آفرین تک سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲</p>
---	---	---	---