



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبده محصولات آنتیک

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینباتک

نام شرکت متقاضی:

آنی تک اصفهان

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۹/۲۷

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات برند آنتیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۷۵	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۳۰,۱۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۲۳,۴۴۹,۳۲۳	۶۹۸,۴۷۲,۴۴۹,۳۲۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۰,۱۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۷۲,۴۴۹,۳۲۳	۹۰۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰




درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۰۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۰۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۴۲۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۰۶,۲۳۶,۳۷۶	۹۵۸,۵۶۲,۲۳۶,۳۷۶
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۲۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۶۲,۲۳۶,۳۷۶	۱,۶۲۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آتی تک اصفهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 <p>Anitak HOLDING ثبت: ۵۳۵۱۳۰</p>		 <p>شاور سرمایه گذاری فاینسنگ (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۳</p>

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به (بروزه (نن)	تاریخ تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۳	۲۴۴,۸۲۳,۴۴۹,۲۲۳	-	تاریخ محصولات	فاکتوری

انحراف و ریسکهای موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷				
ردیف	شرح فعالیتها	خروجیهای مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارشات مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	-
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	-	-

در این بازدید ریسکها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل میباشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیشبینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات برند آنتیک	50%	۲۵%	۷۵%

تعهد شرکت

- شرکت آتی تک اصفهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید نمی نماید;
- در پایان طرح برای تمامی هزینهها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود;
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کرا: اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 Anitak HOLDING ثبت: ۵۳۵۱۳		 شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۷