



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت متقاضی:

کشت و صنعت آراین طعم خزر

نماد طرح:

نوینخزری

۳ ماه سوم ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۷۵	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۶۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۴۷۸,۹۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۵۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۷۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۷۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید روغن تصفیه شده کلزا نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

		<p>مشاور سرمایه‌گذاری فاینک</p> <p>(سهامی خاص)</p> <p>شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۰</p>
---	---	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۷۵%	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	--	--	۰	۰
۲	--	--	۰	۰

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:
در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا	۵۰%	۲۵%	۷۵%

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	مالی	نهاد مالی
		