



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش بهبود فرمولاسیون تولید انواع کنسرو

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینیک

نام شرکت متقاضی:

صنایع غذایی بهروز نیک

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۱۱/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش بهبود فرمولاسیون تولید انواع کنسرو	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۶۲,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۶۲,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۴۶۲,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۶۲,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع غذایی بهروز نیک پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدامات اجرایی طرح مطابق برنامه ریزی صورت گرفته را آغاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۴۶۲,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-	تولید کنسرو	به صورت فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش تولید انواع کنسرو با رویکرد بهبود فرمولاسیون	۲۵٪	۵۰٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت صنایع غذایی بهروز نیک صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	بهاد مالی