



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله سوم

### عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش فرآوری صنعتی روغن پالم

### مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

### نام شرکت متقاضی:

کشت و صنعت آراین طعم خزر

### نماد طرح:

نوینیخزر

۳ ماه سوم ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فرآوری صنعتی روغن پالم	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۷۵	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۵,۱۲۶,۰۰۰	۱۳۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۸۵,۱۲۶,۰۰۰	۴۱۲,۴۷۵,۱۲۶,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۹۷,۲۵۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۲۳,۵۰۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۲۳,۵۰۵,۰۰۰	۵۹۸,۱۲۳,۵۰۵,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید روغن تصفیه شده پالم نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		مشاور سرمایه گذاری فانگ (سهای مان) شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۳۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۷۵%	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	--	--	۰	۰
۲	--	--	۰	۰

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:  
در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش فرآوری صنعتی روغن پالم	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت آرین طعم خزر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		