



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله اول

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش بهینه‌سازی فرآیند خمیرگیری کنجد جهت افزایش بازده تولید

مبلغ: ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد: نوینترنگ

نام شرکت متقاضی:

طعم ماندگار ترنگ اردکان

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مهر و امضاء مدیر عامل

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش بهینه‌سازی فرآیند خمیرگیری کنگد جهت افزایش بازده تولید	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	٪۲۵	-

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۵۳,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۵۳,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۵۳,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۵۳,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۷۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۷۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۷۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۷۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز برای طرح تامین سرمایه در گردش بهینه‌سازی فرآیند خمیرگیری کنگد جهت افزایش بازده تولید نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده، بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 <p>شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان شماره ثبت: ۱۳۶۲</p>		 <p>شاهین کاندیدی فاینانس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۱</p>

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۵۳,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱	ارائه ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	٪۲۵
۲	تکمیل پروژه	ارایه مستندات تکمیل پروژه	٪۲۵	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:  
در این مرحله از طرح هیچ گونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش بهینه سازی فرآیند خمیرگیری. کنجد جهت افزایش بازده تولید	٪۰	٪۲۵	٪۲۵

تعهد شرکت

- شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		