

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش توسعه پلتفرم فروش آنلاین هواپیمایی تابان

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینتابا

نام شرکت متقاضی:

هواپیمایی تابان کیش

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۶/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش توسعه پلتفرم فروش آنلاین هواپیمایی تابان	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۷۵	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۹,۸۶۷	۸۹,۸۶۷	۸۹,۸۶۷	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۹,۸۶۷	۱۷۹,۷۳۴	۲۶۹,۶۰۱	
هزینه‌های واقعی	۸۹,۸۶۷	۸۹,۸۶۷	۸۹,۸۶۷	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۹,۸۶۷	۱۷۹,۷۳۴	۲۶۹,۶۰۱	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۹,۵۰۶	۱۲۹,۵۰۶	۱۲۹,۵۰۶	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۹,۵۰۶	۲۵۹,۰۱۲	۳۸۸,۵۱۸	
درآمدهای واقعی	۱۲۹,۵۰۶	۱۲۹,۵۰۶	۱۲۹,۵۰۶	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۹,۵۰۶	۲۵۹,۰۱۲	۳۸۸,۵۱۸	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هواپیمایی تابان کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه پلتفرم فروش آنلاین نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

نهاد مالی	عامل	مقتضای
 مشاور سرمایه‌گذاری (مستشار) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	 صندوق توسعه ملی شماره ثبت: ۹۳۳۰	 شرکت هواپیمایی تابان

هزینه گرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۸۹,۸۶۷	-	فاز ۳ توسعه پلتفرم	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش توسعه پلتفرم فروش آنلاین هواپیمایی تابان	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت هواپیمایی تابان کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

تأیید مالی	عامل	مقتضی
 شاهرز خاتمی (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۳	 امیرحسین حسینی هیئت مدیره شماره ثبت: ۳۹۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰	 امیرحسین حسینی هیئت مدیره شماره ثبت: ۳۹۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰