



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت تهیه و تجهیز باسداکت های LV برای توسعه
سیستم برق رسانی پروژه ساختمانی


نماد: نوینکران

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت سهامی خاص آسمان بیکران هشتم طوس



آسمان بیکران
هشتم طوس
(سهایی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۸۸۶
شناسه ملی: ۱۴۰۴۵۱۸۳۲۰

دفتر مشهد
هاشمیه ۱۰، شماره ۴۷
کدپستی: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳
تلفن: ۰۵۱ - ۳۱۵۵۱

دفتر تهران
بزرگراه کردستان
خیابان شیراز جنوبی
آقا علیخانی شرقی
نپش بهار، شماره ۵
طبقه ۳، کدپستی:
۱۴۳۶۹ ۵۵۱۴۳
تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۲۱۶۷۴۵
۰۲۱ - ۸۸۲۱۶۷۵۵ - ۵۶

www.baran.ir
aseman@baran.ir

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۱۲/۱۸



**آسمان بیکران
هشتم طوس**

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۸۸۶
شناسه ملی: ۱۴۰۴۵۱۸۳۲۰

دفتر مشهد
هاشمیه ۱۰، شماره ۴۷
کد پستی: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳
تلفن: ۵۱-۳۱۵۵۱

دفتر تهران
بزرگراه کردستان
خیابان شیراز جنوبی
آقا علیخانی شرقی
نیش بهار شماره ۵
طبقه ۳، کد پستی:
۱۴۳۶۹۵۵۱۴۳
تلفن: ۲۱-۸۸۲۱۶۷۴۵
۵۶-۸۸۲۱۶۷۵۵-۲۱

www.baran.ir
aseman@baran.ir

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و تجهیز باسداکت‌های LV برای توسعه سیستم برق رسانی پروژه ساختمانی	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۷۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۲/۴۵۲/۵۰۰/۰۰۰	۲۸۸/۶۷۸/۷۵۰/۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۲/۴۵۲/۵۰۰/۰۰۰	۲۸۸/۶۷۸/۷۵۰/۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰	۲۷۹/۰۵۶/۱۲۵/۰۰۰	۴۱۸/۵۸۴/۱۸۷/۵۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰	۲۷۹/۰۵۶/۱۲۵/۰۰۰	۴۱۸/۵۸۴/۱۸۷/۵۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سهامی خاص آسمان بیکران هشتم طوس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

نهاد مالی	عامل	تقاضا
مشاور سرمایه گذاری فاینک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	شرکت توسعه و عمران آسمان بیکران هشتم طوس	آسمان بیکران هشتم طوس

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	تجهیزات مورد نیاز	۱۹۲,۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	خریداری تجهیزات مورد نیاز انجام پروژه	-



**آسمان بیکران
هشتم طوس**

(سهای خاص)

شماره ثبت: ۵۲۸۸۶
شناسه ملی: ۱۴۰۴۵۱۸۳۳۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش جهت تهیه و برای LV تجهیز باسداکت های توسعه سیستم برق رسانی پروژه ساختمانی	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت سهامی خاص آسمان بیکران هشتم طوس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

منقاری	عامل	نهاد مالی

دفتر مشهد
هاشمیه ۱۰، شماره ۴۷
کدپستی: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳
تلفن: ۰۵۱-۳۱۵۵۱

دفتر تهران
بزرگراه کردستان
خیابان شیراز جنوبی
آقا علیخانی شرقی
نبش بهار، شماره ۵
طبقه ۳، کدپستی:
۱۴۳۶۹ ۵۵۱۴۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۱۶۷۴۵
۰۲۱-۸۸۲۱۶۷۵۵-۵۶

www.baran.ir
aseman@baran.ir