



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

**عنوان طرح:**

توسعه زنجیره تأمین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی

**مبلغ تأمین مالی:**

۱۵۰ میلیارد ریال

**نماد طرح: نویناذری**

**نام شرکت متقاضی:**

شرکت آذر تحلیل ایرانیان (سهامی خاص)

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۱۲/۱۹

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
توسعه زنجیره تامین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	%۵۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۳,۹۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۰۰,۷۵۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۳,۹۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۴.۲	%۲۳.۹		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۴.۲	%۴۸.۲		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آذرتحلیل ایرانیان (سهامی خاص) پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید و واردات تجهیزات الکترونیک و ارتباطی به منظور توسعه زنجیره تامین و شبکه لجستیک خود نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

<p>شرکت آذرتحلیل ایرانیان                  شماره ثبت: ۴۰۰۹۰۵                  (سهامی خاص)                  مناطق ولیعصر طالقانی مجتمع نور تهران                  طبقه ۴ واحد ۱۱۱۱</p>	<p>عامل</p> 	<p>نهاد مالی                  سازمان سرمایه‌گذاری و خدمات مالی                  شماره ثبت: ۵۱۸۸۳۳</p>
---	---	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	خرید تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	خرید تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:  
در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	توسعه زنجیره تأمین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	۲۴.۲٪	۲۳.۹٪	۴۸.۱٪

تعهد شرکت

- شرکت اذر تحلیل ایرانیان (سهامی خاص) صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

<p>شماره ثبت: ۴۰۰۹۰۵ (سهامی خاص) مقتضای شورای عالی تحویل ایرانیان معاون و دبیر عاملان مجتمع نور تهران</p>		<p>نهاد مالی شاهین پارس</p>
---	---	---------------------------------

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	قطعات خودروهای سواری	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید و فروش بخشی از قطعات مورد نیاز خودروهای سواری	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:  
در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش جهت تأمین قطعات خودروهای سواری	23.3%	۲۴.۴%	۵۰%

تعهد شرکت

- شرکت تلاش خودرو ایرانیان (سهامی خاص) صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		
		