



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین و توزیع کنجد مورد نیاز صنایع غذایی کشور

مبلغ: ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد: نوینترنج

نام شرکت متقاضی:

ترنج سپهر کویز یزد

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۲/۱۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین و توزیع کنجد مورد نیاز صنایع غذایی کشور	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	٪۲۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ترنج سپهر کویر یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز برای طرح تامین و توزیع کنجد مورد نیاز صنایع غذایی کشور نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده، بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت ترنج سپهر کویر یزد (شماره ثبت: ۱۳۲۳)		شاهین پارس

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱	ارائه ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	٪۲۵
۲	تکمیل پروژه	ارایه مستندات تکمیل پروژه	٪۲۵	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:
در این مرحله از طرح هیچ‌گونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین و توزیع کنجد مورد نیاز صنایع غذایی کشور	٪۰	٪۲۵	٪۲۵

تعهد شرکت

- شرکت ترنج سپهر کویر یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

 <p>تامل</p>	<p>نهاد مالی</p> <p>شماره حساب: ۱۱۳</p> <p>(سایر موارد)</p>
---	---