



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت تأمین قطعات خودروهای سواری

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰ میلیارد ریال

نماد طرح: نوینتلاش

نام شرکت متقاضی:

شرکت تلاش خودرو ایرانیان (سهامی خاص)

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۱۲/۲۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت تأمین قطعات خودروهای سواری	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	%۵۰	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۳.۳	%۲۴.۴		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۳.۳	%۴۷.۷		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تلاش خودرو ایرانیان (سهامی خاص) پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید قطعات خودروهای سواری نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

نهاد مالی	عامل	مقتضی
 بنیاد شهروند کشاورز	 هیئت توسعه فناوری	 تلاش خودرو

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	قطعات خودروهای سواری	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید و فروش بخشی از قطعات مورد نیاز خودروهای سواری	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش جهت تأمین قطعات خودروهای سواری	23.3%	۲۴.۴%	۵۰%

تعهد شرکت

- شرکت تلاش خودرو ایرانیان (سهامی خاص) صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
