



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش خرید خودروهای مورد نیاز توسعه ترانسپورت

زمینی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینپما

نام شرکت متقاضی:

هواپیمایی تابان کیش

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۲/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش خرید خودروهای مورد نیاز توسعه ترانسپورت زمینی	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	۲۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۲,۷۴۸			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۲,۷۴۸			
هزینه‌های واقعی	۱۰۲,۷۴۸			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۲,۷۴۸			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۸,۰۰۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۸,۰۰۵			
درآمدهای واقعی	۱۴۸,۰۰۵			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۸,۰۰۵			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هواپیمایی تابان کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه ترانسپورت زمینی ناوگان تابان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مقاضی	عامل	نهاد مالی
 		 شماره ثبت: ۵۱۸۸۴۳

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	وسایل نقلیه مورد نیاز	۱۰۲,۷۴۸	-	خرید وسایل نقلیه مورد نیاز	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش خرید خودروهای مورد نیاز توسعه ترانسپورت زمینی	.	%۲۵	%۲۵

تعهد شرکت

- شرکت هواپیمایی تابان کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبت قرارداد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 <p>شرکت هواپیمایی تابان کیش (سهامی خاص)</p>	 <p>سازمان توسعه و ترویج تجارت خارجی PFTED DEVELOPMENT FUND</p>	 <p>شاهروز سرافزاده (سازمان)</p> <p>شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۲</p>