



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح
دستبافت

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینفرش

نام شرکت متقاضی:

فرش آویسا کاشان



۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۸/۰۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تولید فرش ماشینی طرح دستبافت	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح دستبافت	۵۰٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت فرش آویسا کاشان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویسنده گزارش اعلام گردیده است.



مقتضی	عامل	تفاهد مالی
		مشاور سرمایه‌گذاری فایسک (سای مان) ش. ثبت: ۵۸۸۸۲

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح دستبافت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فرش اویسا کاشان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید فرش ماشینی طرح دستبافت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مشاور مالی مشاور سرمایه گذاری فاینسک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۳۲	عامل	سفارشی

