



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح
دستبافت

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینفرش

نام شرکت متقاضی:

فرش آویسا کاشان



۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۱۱/۰۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	الزام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تولید فرش ماشینی طرح دستبافت	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح دستبافت	۷۵%	۲۵%	۱۰۰%

تعهد شرکت

- شرکت فرش آویسا کاشان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایقاعی تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبت گزارش اعلام گردیده است.

تقاضی	عامل	بهاد مالی
		ساور سرمایه گذاری فایناک (سای خاص)

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح دستبافت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۰۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
درآمدهای واقعی	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فرش آویسا کاشان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید فرش ماشینی طرح دستبافت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی