



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله چهارم

### عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولوژیک

مبلغ تامین مالی:

۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینو طب

نام شرکت متقاضی:

آریا طب فیروز



شرکت آریا طب فیروز

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۱۲/۲۸

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرو لوژیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۰۰	

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریا طب فیروز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید تجهیزات نیوفرو لوژیک نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۵۳.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰	-	آماده سازی دستگاه	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولوژیک	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت آریا طب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی