



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

کشت و صنعت آراین طعم خزر

نماد طرح:

نوینخزری

۳ ماه چهارم

۱۴۰۵/۰۲/۱۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۰۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۶۴,۵۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۶۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۵۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۷۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۹۷,۹۵۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید روغن تصفیه شده کلزا نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۱۰۰٪	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	--	--	.	.
۲	--	--	.	.

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی موجود نمی‌باشد.
در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا	%۷۵	%۲۵	%۱۰۰

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی