



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله چهارم

### عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش فرآوری صنعتی روغن پالم

### مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

### نماد طرح:

نوینیخزر

### نام شرکت متقاضی:

کشت و صنعت آراین طعم خزر

۳ ماه چهارم

۱۴۰۵/۰۲/۰۳

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فرآوری صنعتی روغن پالم	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۰۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۵,۱۲۶,۰۰۰	۱۳۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۸۵,۱۲۶,۰۰۰	۴۱۲,۴۷۵,۱۲۶,۰۰۰	۵۴۹,۹۶۸,۶۲۶,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۷۱۷,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۲۳,۵۰۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۲۳,۵۰۵,۰۰۰	۵۹۸,۱۲۳,۵۰۵,۰۰۰	۷۱۷,۴۸۹,۲۵۵,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	--	--	.	.
۲	--	--	.	.

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی موجود نمی باشد.

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش فرآوری صنعتی روغن پالم	۷۵%	۲۵%	۱۰۰%

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی