



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم های بهبوددهنده خوراک دام و طیور

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد: نویفر آور

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فرآور

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۱/۲۰



Influence

Borda Faravar  
Développement

توسعه بن دا فرآور  
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم‌های بهبوددهنده خوراک دام و طیور	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۵۰	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۱۹۹,۹۵۴,۸۴۸,۱۳۰		
هزینه‌های واقعی	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۱۹۹,۹۵۴,۸۴۸,۱۳۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۳۲۶,۶۳۲,۳۷۸,۲۸۰		
درآمدهای واقعی	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۳۲۶,۶۳۲,۳۷۸,۲۸۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آنزیم فیتاز صنعت دام و طیور نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	سهادهای
 Bunda Faravar Development توسعه بن دا فراور شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۹۹.۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	-	تولید داخلی آنزیم‌های بهبوددهنده خوراک دام و طیور	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم‌های بهبوددهنده خوراک دام و طیور	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فرآور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		