



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم های بایولوژیک

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد: نویناوری

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فرآور

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۲/۱۰



Bonda Faravar
Développement

توسعه بن دا فرآور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید آذیم های بایولوژیک	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۲۵	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۱,۳۶۱,۶۷۳,۶۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۱,۳۶۱,۶۷۳,۶۰۰			
هزینه‌های واقعی	۷۱,۳۶۱,۶۷۳,۶۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۱,۳۶۱,۶۷۳,۶۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۷,۴۳۱,۵۶۰,۰۰۱			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۷,۴۳۱,۵۶۰,۰۰۱			
درآمدهای واقعی	۱۲۷,۴۳۱,۵۶۰,۰۰۱			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۷,۴۳۱,۵۶۰,۰۰۱			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آذیم بنامیل اچ اس نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 Bonda Faravar Development توسعه بن دا فراور شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹		 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۷۱,۳۶۱,۶۷۳,۶۰۰	-	تولید آنزیم بنامیل اچ اس	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم های بایولوژیک	.	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فرآور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی