



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله اول

### عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم مواد شوینده

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد: نوینیاور

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فرآور

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۱/۱۰



Bonda Farava  
Développement  
توسعه بن دا فرآور  
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم های شوینده	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۲۵	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳,۱۱۵,۳۹۵,۷۶۳			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳,۱۱۵,۳۹۵,۷۶۳			
هزینه‌های واقعی	۱۳,۱۱۵,۳۹۵,۷۶۳			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳,۱۱۵,۳۹۵,۷۶۳			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید مولتی آنزیم ۵ گرانول سفید نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاده مالی
 <p>Bonda Faravar Development شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹</p>	 <p>شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹</p>	 <p>مشاور سرمایه گذاری فایتنک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۲۴,۶۳۹,۳۴۱,۶۰۰	-	مولتی آنزیم ۵ گرانول سفید	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش تولید آنزیم مواد شوینده	۰	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فرآور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	تایید مالی
 <p>Bonda Faravay Development شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹</p>	 <p>شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹</p>	 <p>شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>