



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸

نماد: نوینطنین

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

طنین اقتدار پارس

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۱۲/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۰۰٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۱،۲۹۲	۱۶،۸۱۲	۱۵۱،۲۹۲	۱۶،۸۱۲
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۱،۲۹۲	۱۶۸،۱۰۴	۳۱۹،۳۹۶	۳۳۶،۲۰۸
هزینه‌های واقعی	۹۳،۳۶۲	۶۷،۹۱۴	۹۷،۵۰۰	۸۹،۴۳۱
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۳،۳۶۲	۱۶۱،۲۷۶	۲۵۸،۷۷۶	۳۴۸،۲۰۷
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۲،۵۰۱	۱۰۲،۵۰۱	۱۰۲،۵۰۱	۱۰۲،۵۰۱
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۲،۵۰۱	۲۰۵،۰۰۲	۳۰۷،۵۰۳	۴۱۰،۰۰۴
درآمدهای واقعی	۹۸،۴۰۰	۷۷،۹۰۰	۱۲۳،۰۰۰	۱۱۰،۷۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۸،۴۰۰	۱۷۶،۳۰۰	۲۹۹،۳۰۰	۴۱۰،۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش-بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت طنین اقتدار پارس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸ نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی آرش حلمی رئیس هیات مدیره	عامل	نهاد مالی شرکت توسعه کفتری گایتک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۹۲
---------------------------------------	------	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۶,۸۱۲	-	تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت **طنین اقتدار پارس** صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 آرش حمی رئیس هیات مدیره (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱	 شماره ثبت: ۴۰۶۱۸۱ PARS DEVELOPMENT FUND	 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲