



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش بسته بندی و عرضه چای ممتاز هندی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینمانی

نام شرکت متقاضی:

تولیدی بازرگانی چای مانی

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۱۲/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش بسته بندی و عرضه چای ممتاز هندی	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۵۰	

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴,۲	۲۵,۸		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴,۲	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید و بسته بندی چای هندی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نماد مالی
		
شرکت چای مانی Mani Tea Company شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۱		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	چای ممتاز هندی	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید و بسته بندی و عرضه بخشی از چای ممتاز هندی	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش بسته بندی و عرضه چای ممتاز هندی	۲۴,۲٪	۲۵,۸٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابقای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مقتضی	عامل	نهاد مالی
 Mani Tea Company تهران - خیابان... شماره ثبت...		