



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله اول

### عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینویرا

نام شرکت متقاضی:

ویراسلول

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۲/۱۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۵/۰۹/۱۲	۲۵	۰

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۶۴.۳۱۰.۸۹۸.۳۰۱			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۴.۳۱۰.۸۹۸.۳۰۱			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۱۷.۸۶۶.۸۵۹.۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۱۷.۸۶۶.۸۵۹.۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ویراسلول پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین مواد اولیه، تجهیز واحد تولید، تولید و تست های کنترل کیفی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	تسهیل مالی
 <p>VIRACELLULE ویراسلول</p>		 <p>سرمایه گذاری فاینک کمیته سهامی خاص شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
مواد اولیه مورد نیاز	۶۴.۳۱۰.۸۹۸.۳۰۱	-	تولید کیت	مطابق فاکتور فروش

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی	.	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت ویرا سلول صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
