



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت

مبلغ تامین مالی:

100,000,000,000 ریال

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فراور

3 ماه چهارم

1404/12/25



Bonda Faravar
Development
توسعه بن دا فراور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت | 1403/12/25 | 1404/12/25 | 100 | 0 |

وضعیت مالی طرح




| هزینه‌ها | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| شرح (ارقام به ریال) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده | 7,793,266,331 | 1,665,764,000 | 13,472,438 | 4,682,421,349 |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | 7,793,266,331 | 9,459,030,331 | 9,472,502,769 | 14,154,924,118 |
| هزینه‌های واقعی | 7,793,266,331 | 1,665,764,000 | 13,472,438 | 4,682,421,349 |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | 7,793,266,331 | 9,459,030,331 | 9,472,502,769 | 14,154,924,118 |
| درآمدها | | | | |
| شرح (ارقام به ریال) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده | 9,948,800,000 | 3,560,900,000 | 28,800,000 | 28,738,000,000 |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | 9,948,800,000 | 13,509,700,000 | 13,538,500,000 | 42,276,500,000 |
| درآمدهای واقعی | 9,948,800,000 | 3,560,900,000 | 28,800,000 | 28,738,000,000 |
| درآمدهای واقعی تجمعی | 9,948,800,000 | 13,509,700,000 | 13,538,500,000 | 42,276,500,000 |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده | 25 | 25 | 25 | 25 |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | 25 | 50 | 75 | 100 |
| پیشرفت فیزیکی واقعی | 25 | 25 | 25 | 25 |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی | 25 | 50 | 75 | 100 |

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فرآور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آنزیم رنت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| متقاضی | عامل | بهاد مالی |
|  Bioluence توسعه بن دا فرآور شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹ |  |  مشاور سرمایه گذاری فینکس شماره ثبت: ۵۱۸۸۳۲ |

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اللام تحویل شده به پروژه (تن) | فعالیت های تکمیل شده | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | مواد اولیه مورد نیاز | 23,918,295,020 | - | تولید آنزیم رنت | 28,738,000,000 |

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

| مرحله چهارم از تاریخ 1404/09/15 تا تاریخ 1404/012/15 | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ردیف | شرح فعالیت ها | خروجی های مورد انتظار | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

| ردیف | مشخصات در طرح مصوب | پیشرفت قبلی | پیشرفت فعلی | پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی |
|------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 1 | تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت | 75% | 25% | 100% |

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فراور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

| مقتضی | عامل | نهاد مالی |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bonda Fakavar Development توسعه بن دا فراور شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹ Bioluence |  |  نهاد مالی شماره ثبت: ۵۸۸۸۳ |