



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت ارتقاء ظرفیت عملیاتی و خدمات تورهای
مسافرتی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینجهان

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه دوم

1405/01/27

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت ارتقاء ظرفیت عملیاتی و خدمات تورهای مسافرتی	1404/07/25	1405/07/25	50	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	91,891,750,000	91,891,750,000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	91,891,750,000	183,783,500,000		
هزینه‌های واقعی	91,891,750,000	91,891,750,000		
هزینه‌های واقعی تجمعی	91,891,750,000	183,783,500,000		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	132,324,120,000	132,324,120,000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	132,324,120,000	264,648,240,000		
درآمدهای واقعی	132,324,120,000	132,324,120,000		
درآمدهای واقعی تجمعی	132,324,120,000	264,648,240,000		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25	25		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25	50		
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

 متقاضی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ فرودین باسئولیت محدود شماره ثبت ۸۵۱۲	عامل 	نهاد مالی شاور سرمایه در گردش فاینگ شماره ثبت ۵۱۸۸۴
---	---	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحرافات و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1404/10/25 تا تاریخ 1405/01/25				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش جهت ظرفیت عملیاتی و خدمات تورهای مسافرتی	25%	25%	50%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایقاعی تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مستقر	عامل	<p>تجهاد مالی</p> <p>شاور سرمایه گذاری</p> <p>تورهای مسافرتی</p> <p>شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>
<p>خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی</p> <p>هفت اورنگ فرودین</p> <p>با مسئولیت محدود شماره ثبت: ۸۵۱۲</p>		